

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου)
--	---------------------------

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 01			
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (1)			
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 002	ΜΕΤΡΟ: 001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ : ***	ΚΩΔ. Ε/Ε ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡ Ο
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης (2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (3)	(4)	68 (5)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ			
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6 (6)	ΤΡΙΜΗΝΟ: 1 (7)	ΕΤΟΣ: 2004 (8)	
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004 (9)	
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:			

A1.1 ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε	
Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης (10)	
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ	60692 (11)

A2. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	501125
(12)			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ			
A2.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Ιωάννης Φίλης		
A2.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	Πρύτανης		

A2.3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Οδός-Αριθμός: Πρυτανεία,Χανιά Πόλη: Χανια Τ.Κ.: 73100		
A2.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ	28210-28400	A2.5 FAX	28210-228417
A2.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	phillis@dpem.tuc.gr		

A.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ(ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ)			
(13)			
A3.1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Σαριδάκης Ιωάννης		
A3.2 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	Αντιπρύτανης - Ιδρυματικός Υπεύθυνος		
A3.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 73100		
A3.4 ΤΗΛΕΦΩΝΟ	28210-37002	A3.5 FAX	28210-28417
A3.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	yiannis@science.tuc.gr		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ(Έργου)
--	-------------------------------------

A4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΚΩΔ.	ΝΟΜΟΣ	ΚΩΔ.	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ	ΚΩΔ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΠΡΑΓΜ. ΠΟΣΟ
Κρήτης	13	Χανίων	49	.		1032998	449420,17
ΣΥΝΟΛΟ:						1032998	449420,17

Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΓΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ				
Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Γ. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
34773	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ, ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΑΡ.	1500	1500	1500
34774	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΑΕΙ, ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΑΡ.	500	500	500
34787	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ, ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΑΡ.	700	700	300
34788	ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΕΙ, ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΑΡ.	300	300	150
35611	ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΙΣΟΔ.ΑΝΘΡ/ΕΤΗ12Μ ΔΙ	15	15	8
41509	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ	ΑΡ.	5	5	5

Δ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 4 ΚΑΙ 7. ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΑΕΚ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ														
ΚΩΔ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΛ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ	1ος ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ			2ος ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ			3ος ΜΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ		
			ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ	ΦΠ Α	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ	ΦΠ Α	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠΙΛ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Δημιουργία ψηφιακής πύλης (portal)πληροφόρηση	297391	0	0	0	0	0	0	6940,8	0	6940,8	6940,8	0	6940,8

	ς													
2	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό - περίοδος 1/07/2000-31/12/2001	7219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό - περίοδος 1/01/2002-31/12/2003	68200	0	0	0	2003,19	79,93	2003,19	0	0	0	2003,19	79,93	2003,19
4	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό (βιβλία)- περίοδος 1/01/2004-31/12/2006	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε οπτικοακουστικό υλικό	19545	0	0	0	742,28	113,23	742,28	0	0	0	742,28	113,23	742,28
6	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικό υλικό	133001	476,19	0	476,19	464,16	0	464,16	0	0	0	940,35	0	940,35
7	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε πακέτα λογισμικού	20836	0	0	0	18870,56	2878,56	18870,56	0	0	0	18870,56	2878,56	18870,56
8	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές	20167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ανάπτυξη Βιβλιοθηκονομικού υλικού και Εκπαίδευση Προσωπικού	165066	0	0	0	1000	0	1000	366,83	0	366,83	1366,83	0	1366,83
10	Θέσπιση προτύπων, στατιστικών συλλογών & δεικτών αποτίμησης των	120323	1157,18	0	1157,18	0	0	0	4923,19	0	4923,19	6080,37	0	6080,37

	υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης													
11	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό (βιβλία) Περίοδος 1/1/02-31/12/06	13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		1032998	1633,37	0	1633,37	23080,19	3071,72	23080,19	12230,82	0	12230,82	36944,38	3071,72	36944,38
ΕΠΙΛ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		1032998												
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΤΡΙΜΗΝΟ		449420,17												
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ		43.51												

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΜΗΜΑ Δ (Παράρτημα)
--	---------------------

(Εμφανίζονται κατά εξάμηνο Α και Β οι συνολικές δαπάνες για τα παρελθόντα έτη και συμπληρώνονται οι προβλέψεις από το τρέχον έτος και μετά. Για το τρέχον έτος γίνεται διάκριση σε δύο εξάμηνα, για τα οποία συμπληρώνονται αναλόγως είτε οι συνολικές δαπάνες, είτε οι προβλέψεις)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ		
ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΡΕΧΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Δημιουργία ψηφιακής πύλης (portal)πληροφόρησης	297391
2	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό -περίοδος 1/07/2000-31/12/2001	7219
3	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό -περίοδος 1/01/2002-31/12/2003	68200
4	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό (βιβλία)-περίοδος 1/01/2004-31/12/2006	137670
5	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε οπτικοακουστικό υλικό	19545
6	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικό υλικό	133001

6	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικό υλικό	133001
7	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε πακέτα λογισμικού	13500
8	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές	20167
9	Ανάπτυξη Βιβλιοθηκονομικού υλικού και Εκπαίδευση Προσωπικού	165066
10	Θέσπιση προτύπων, στατιστικών συλλογών & δεικτών αποτίμησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης	120323
11	Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό (βιβλία) Περίοδος 1/1/02-31/12/06	13250
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		995332
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		1032998

ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																			
ΚΩΔ.	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜ ΚΟΣΤΟΣ
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
1	0	0	0	45,21	16753,78	41056,97	16859,17	42412,02	32893,35	32599,5	31170	31170	26215,5	26215,5	0	0	0	0	297391
2	0	0	0	7213,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7213,89
3	0	0	0	0	0	18470,7	10344,98	36233,95	2003,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67052,82
4	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	168000
5	0	0	0	928,42	6715,4	253,8	90	1665,55	2556,33	1467,5	1467,5	1467,5	1466,5	1466,5	0	0	0	0	19545
6	0	0	0	817,89	5553,7	11497,55	32186,94	3828,34	13084,58	13206	13206	13206	13207	13207	0	0	0	0	133001
7	0	0	0	0	0	0	0	0	18870,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18870,56
8	0	0	0	0	0	0	0	14144,66	4606,34	339,84	339,84	339,84	339,84	56,64	0	0	0	0	20167
9	0	42513,55	0	68936,8	10374,9	2426,68	3114,88	-4242	5966,35	5136	5869,5	5869,5	5869,5	5869,5	0	0	0	0	157705,16
10	0	0	0	0	0	0	6302,34	10819,86	21322,3	17549,5	16082,5	16082,5	16082	16082	0	0	0	0	120323
11	0	0	0	0	1301,8	1356,01	1854,22	643,83	0	2706,14	1347	1347	1347	1347	0	0	0	0	13250

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:00 2	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ:
Πρόωθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5a)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				
Α1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Δημιουργία ψηφιακής πύλης (portal)πληροφόρησης (10)				
Α1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				1 (11)

Α1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία της ψηφιακής πύλης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την σύγχρονη διάθεση επιστημονικής και εκπαιδευτικής πληροφορίας.Για την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής θα χρησιμοποιηθεί open source η και εμπορικό λογισμικό για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οριζόντιας λειτουργικότητας και κάθετης αποδοτικότητας.Δια μέσου της πύλης αυτής και των ιστοσελίδων της ο χρήστης θα μπορεί να έχει εύκολη και πρακτική πρόσβαση τόσο σε συλλογές πλήρους αντικειμένου όσο και σε πληροφοριακό υλικό των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων ενώ θα έχει στην διαθεσή του σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα πλαίσια αυτής της ενέργειας.

(12)

Α.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΚΩΔ	ΝΟΜΟΣ	ΚΩΔ	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ	ΚΩΔ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
A	.	Σ	.	A	.	Σ	

Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		ΒΟ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/11/2001	31/12/2006	1/11/2001	31/12/2006

Β1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ολοκλήρωση εγκατάστασης και λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης (ARTEMIS) γκρίζας βιβλιογραφίας - Ψηφιοποίηση 100 ντοκουμέντων γκρίζας βιβλιογραφίας και ενσωμάτωσή τους στην ψηφιακή βιβλιοθήκη - Έρευνα αγοράς και αξιολόγηση πακέτων λογισμικού portal και E-Learning - Σύνταξη προδιαγραφών, διενέργεια διαγωνισμού και προμήθεια server (SUN 280R) και πακέτου λογισμικού portal (SUN One) (μέσω ΕΤΠΑ) - Εγκατάσταση και συνεχής διαχείριση όλων των servers (softare+hardware) - Σχεδίαση, υλοποίηση και έλεγχος δοκιμαστικής ψηφιακής πύλης - Μελέτη, σχεδίαση και μερική υλοποίηση του LDAP και του interface ομάδων χρηστών - Μερική υλοποίηση υπηρεσίας news και υπηρεσίας ενημέρωσης - Εγκατάσταση αναβαθμισμένης έκδοσης λογισμικού portal - Σχεδίαση περιεχομένου ψηφιακής πύλης (υπηρεσία news και υπηρεσία ενημέρωσης)- Ανάπτυξη αλγορίθμου και λογισμικού για την μηχανή εύρεσης (προσπέλαση στην Βιβλιοθήκη του Π.Κ., στον Elsevier και στην ΙΕΕΕ) - Εγκατάσταση και μετατροπή στα ελληνικά του λογισμικού πακέτου ussopen για e-learning - Εγκατάσταση και αξιολόγηση του πακέτου e-class για e-learning - Ψηφιακή προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος

(15)

B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Ολοκλήρωση σχεδίασης LDAP - Σχεδίαση περιεχομένου ψηφιακής πύλης - Ανάπτυξη αλγορίθμου και λογισμικού για την μηχανή εύρεσης (προσπέλαση σε άλλους ακαδημαϊκούς κόμβους) - Έλεγχος / βελτιστοποίηση της μετατροπής στα ελληνικά του λογισμικού πακέτου ussopen για e-learning - Ψηφιακή προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος

(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)

ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3200300	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	246145	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΗΣ	188	83,35	107365
3201500	ΛΟΙΠΑ	51246	%	17	5,62	16702,95
ΣΥΝΟΛΟ:		297391			ΣΥΝΟΛΟ:	124067,95

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
30992	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ	1	1	0

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 7-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3354	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	06/12/2001	06/12/2001		297391
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/01/2002	01/11/2001		297391
3552	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	01/07/2006		01/07/2006	0
3553	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	15/12/2006		15/12/2006	0

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ Ή ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:002	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5α)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				
A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό -περίοδος 1/07/2000-31/12/2001 (10)				
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				2 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν υποέργο αναφέρεται στην προμήθεια Εντύπου Υλικού το οποίο αναφέρεται στην περίοδο 1/7/2000-31/12/2001 και η προμήθεια γίνεται μέσω υπάρχουσας σύμβασης (κατόπιν διαγωνισμού) του Πολυτεχνείου που επετεύχθη στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι
(12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α	ΚΩΔ .	ΝΟΜΟΣ Σ	ΚΩΔ .	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α	ΚΩΔ .	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ

B. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/07/2000	31/12/2001	1/7/2000	31/12/2001

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
(15)
B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Α.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3190500	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	7219	ΑΡ	110	141	7213,89
ΣΥΝΟΛΟ:		7219			ΣΥΝΟΛΟ:	7213,89

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
35056	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /	ΑΡ.	110	141	141

	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ				
--	------------	--	--	--	--

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/07/2000	01/07/2000		7213,89
3702	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ	31/12/2001	31/12/2001		7213,89

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:00	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ:
2				
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5a)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλησης:				
A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό -περίοδος 1/01/2002-31/12/2003 (10)				
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				3 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν υποέργο αναφέρεται στην περίοδο 1/1/2002-31/12/2003 όπου η προμήθεια εντύπου υλικού

προβλέπεται να γίνει κατόπιν νέου διαγωνισμού (12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α	ΚΩΔ. .	ΝΟΜΟΣ Σ	ΚΩΔ. .	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α	ΚΩΔ. .	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
-----------------	-----------	------------	-----------	----------------------	-----------	---------------------	----------------------

B. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/01/2002	31/12/2003	1/1/2002	31/12/2003

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ολοκλήρωση και αποπληρωμή του παρόντος έργου προμήθειας έντυπου υλικού για την περίοδο 2002 - 2003. (15)

B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)

ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3190600	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ? ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ? ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	68200	ΑΡ	840	1714	67052,82
ΣΥΝΟΛΟ:		68200			ΣΥΝΟΛΟ:	67052,82

B4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ	ΝΕΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣ
------	-----------------	--------	------	-----	---------------

					ΑΝΑΦΟΡΑΣ
35056	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΑΡ.	840	1714	1714

Β5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3302	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ)	31/01/2002	31/01/2002		68200
3351	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	25/02/2002	25/02/2002		68200
3356	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	15/02/2002	15/02/2002		68200
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/03/2002	01/03/2002		68200

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ Ή ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:002	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5α)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				
Α1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				

Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό (βιβλία)-περίοδος 1/01/2004-31/12/2006 (10)	
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	4 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το παρόν υποέργο αναφέρεται στην προμήθεια Έντυπων Βιβλίων κατά την περίοδο 1.1.2004-31.12.2006 όπου η προμήθεια έντυπου υλικού προβλέπεται να γίνει κατόπιν νέου διαγωνισμού.
(12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α	ΚΩΔ .	ΝΟΜΟΣ Σ	ΚΩΔ .	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α	ΚΩΔ .	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ

Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/01/2004	31/12/2006	1/1/2004	31/12/2006

Β1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Σύνταξη προδιαγραφών - Προετοιμασία διαγωνισμού - Διενέργεια διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών - Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης - Παραγγελίες βιβλίων
(15)
Β1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Παραγγελίες βιβλίων.
(16)

Β 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(17)

Β2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

Β3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3190600	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ? ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ	168000	ΑΡ	2800	0	0

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ? ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ					
ΣΥΝΟΛΟ:		168000	ΣΥΝΟΛΟ:			0

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
35056	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΑΡ.	2800	2800	0

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3302	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ)	31/01/2004	08/12/2003		168000
3351	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	25/02/2004	17/03/2004		168000
3356	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	15/02/2004	24/02/2004		168000
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/03/2004	01/01/2004		168000

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:002	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5α)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ: 2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)	
Ημερομηνία Πρωτοκόλησης:			
A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε οπτικοακουστικό υλικό (10)			
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:			5 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού (Βιντεοκασέτες, Dvds, Ακουστικό Υλικό)	
(12)	

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΚΩΔ.	ΝΟΜΟΣ	ΚΩΔ.	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ	ΚΩΔ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
Α	.	Σ	.	Α	.	Σ	Ν ΠΟΣΟ

B. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/07/2001	31/12/2006	1/7/2001	31/12/2006

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	
Προμήθεια Ο/Α υλικού	
(15)	
B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ	
Προμήθεια Ο/Α υλικού	
(16)	

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
(17)	

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

319070 0	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ? ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΜΕΣΩΝ ? ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	19545	ΑΡ	350	165	10395,45
ΣΥΝΟΛΟ:		19545	ΣΥΝΟΛΟ:			10395,45

Β4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
35057	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	ΑΡ.	350	350	165

Β5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/07/2001	01/07/2001		19545

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:002	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ:
Πρώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5a)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		

Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:	
A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικό υλικό (10)	
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	6 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο παρόν υποέργο προβλέπεται η ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ιδρύματος μέσω της εξασφάλισης χρήσης Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων.
(12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α	ΚΩΔ .	ΝΟΜΟΣ Σ	ΚΩΔ .	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α	ΚΩΔ .	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ

Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/07/2001	31/12/2006	1/7/2001	31/12/2006

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Μελέτη και αξιολόγηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων - Συλλογή στατιστικών στοιχείων αξιοποίησης των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων - Αξιολόγηση - Συνεργατικές και μη συνδρομές σε : ISI Web of Science, MathSciNet, Compendex, SPE, CSA, Dissertation Abstracts, Ulrich, Classification Web
(15)
B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Ανανέωση συνδρομών.
(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ Δ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

319070 0	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ? ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΜΕΣΩΝ ? ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	133001	ΑΡ	5	5	54824,77
ΣΥΝΟΛΟ:		133001	ΣΥΝΟΛΟ:			54824,77

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 4-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3260	ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΑΕ-ΣΑΜ-ΣΑΝΑ-ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ-ΚΑΕ/ΠΔΕ		01/07/2001		133001

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:00	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ:
2				
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5α)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				

A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε πακέτα λογισμικού (10)	
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	7 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κύριος στόχος της ενέργειας αυτής είναι η επέκταση του υφιστάμενου εξοπλισμού της βιβλιοθήκης σε απαραίτητα πακέτα λογισμικού (Conspectus + Καθιερωμένες εγγραφές της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου) για την προσαρμογή του αυτοματοποιημένου καταλόγου σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. (12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α	ΚΩΔ .	ΝΟΜΟΣ Σ	ΚΩΔ .	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α	ΚΩΔ .	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ

B. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/01/2003	31/12/2003	1/1/2003	31/12/2003

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αξιολόγηση πακέτων λογισμικού - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και στόχων υποέργου - Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού (31/10/2003) για την προμήθεια των 2 πακέτων λογισμικού - Υπογραφή συμβάσεων - Παραλαβή λογισμικού - Αποπληρωμή και ολοκλήρωση του παρόντος έργου προμήθειας λογισμικού. (15)
B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
313030 n	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ	20836	ΑΡ	2	2	18870,56

ΣΥΝΟΛΟ:	20836	ΣΥΝΟΛΟ:	18870,56
----------------	-------	----------------	----------

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
32530	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)	ΑΡ.	2	2	2

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/01/2003	01/01/2003		20836

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ Ή ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:00	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
2				
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5α)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				
A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				

Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (10)	
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	8 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κύριος στόχος της ενέργειας αυτής είναι η επέκταση του υφιστάμενου εξοπλισμού της βιβλιοθήκης σε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της που προκύπτουν τόσο από την αύξηση των χρηστών όσο και από τη πρόσληψη νέου προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Ως εκ τούτου με την ενέργεια αυτή και στα πλαίσια του παρόντος υποέργου προβλέπεται η Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός Εκτυπωτή καθώς και η αναβάθμιση του CD-ROM server της βιβλιοθήκης.
(12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ Α	ΚΩΔ .	ΝΟΜΟ Σ	ΚΩΔ .	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α	ΚΩΔ .	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν ΠΟΣΟ

B. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/01/2003	31/12/2004	1/1/2003	31/12/2006

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Έρευνα αγοράς - Σύνταξη προδιαγραφών - Προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμού - Υπογραφή συμβάσεων - Παραλαβή εξοπλισμού (6 Η/Υ και 1 εκτυπωτής) - Αποπληρωμή των 6 Η/Υ και απόσβεση 8/36 του εκτυπωτή - Αναβάθμιση του CDROM server (Sun 450) σε μνήμη (2GB) και Gigabit κάρτα δικτύου
(15)
B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Απόσβεση 3/36 του εκτυπωτή - Αποπληρωμή της αναβάθμισης του CDROM server.
(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Λόγω του χρόνου απόσβεσης του εκτυπωτή (36 μήνες) ο χρόνος λήξης του έργου μεταφέρεται στις 31/12/2006
(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3530300	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΜΩΝ	20167	ΑΡ.	8	8	14144,66
ΣΥΝΟΛΟ:		20167	ΣΥΝΟΛΟ:		14144,66	

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/01/2003	01/01/2003		20167

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ Ή ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:00	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
2				
Πρώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5a)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				
A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Ανάπτυξη Βιβλιοθηκονομικού υλικού και Εκπαίδευση Προσωπικού (10)				
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				9 (11)
A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				
Με την ενέργεια αυτή προβλέπεται η πλήρης τεχνική βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού που προοιουθεται η βιβλιοθήκη & περιλαμβάνει τις εξής				

δραστηριότητες: 1. Διαδικασία Απόκτησης - Συλλογή των προτάσεων για παραγγελίες υλικού από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας - Έλεγχος, αναζήτηση & εντοπισμός του νέου υλικού - Παραγγελία στους προμηθευτές - Παραλαβή & καταγραφή νέου υλικού. Προσαρμογή των αντικλεπτικών στόχων - Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την άφιξη του νέου υλικού -Οργάνωση της έκθεσης νέου υλικού στον χώρο δανεισμού -Έλεγχος του περιεχομένου της συλλογής για τον καθορισμό πολιτικής παραγγελιών - Παραμετροποίηση του συστήματος - Ταξιθέτηση του νέου υλικού στα ράφια 2. Τεχνική επεξεργασία - Καταλογογράφηση του νέου υλικού - Ταξινόμηση & θεματική ανάλυση του νέου υλικού - Προσαρμογή του γραμμωτού κώδικα, της ετικέτας με την ταξινομική ένδειξη & του εντύπου για την ημερομηνία επιστροφής σε κάθε βιβλίο - Οργάνωση των αρχείων καθιερωμένων ονομάτων & όρων στον αυτοματοποιημένο κατάλογο - Παραμετροποίηση του συστήματος στα σημεία που το αφορούν Παράλληλα στα πλαίσια της ενέργειας αυτής προβλέπεται η εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στις σύγχρονες τεχνολογίες & στις εξελίξεις της επιστήμης του κλάδου του, με στόχο την βέλτιστη κατά το δυνατόν αξιοποίηση και απόδοση του στους νέους ρόλους που το επιφυλάσσουν οι σύγχρονες απαιτήσεις.

(12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΚΩΔ	ΝΟΜΟΣ	ΚΩΔ	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤ	ΚΩΔ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
A	.	Σ	.	A	.	Σ	

B. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/07/2000	31/12/2006	1/7/2000	31/12/2006

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Έρευνα αγοράς ? Έλεγχος Συλλογών Βιβλιοθήκης - Προμήθεια και ένταξη νέου υλικού (εντοπισμός, παραγγελία, παραλαβή, προσαρμογή, ενημέρωση κ.λ.π.) - Τεχνική επεξεργασία νέου υλικού (Καταλογογράφηση, Ταξινόμηση κ.λ.π.) ? Προγραμματισμός και εκπαίδευση (συμμετοχή σε συνέδρια) του προσωπικού της βιβλιοθήκης (α. 5 μέλη του προσωπικού παρακολούθησαν 5 συνέδρια το 2001, β. 3 μέλη του προσωπικού παρακολούθησαν 2 συνέδρια το 2002, γ. 4 μέλη του προσωπικού παρακολούθησαν 5 συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια το 2003, δ. 1 μέλος του προσωπικού παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια το 2004)

(15)

B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Οργάνωση προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού για το 2004.

(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B2. ΠΟΣΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΤΑΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ
319050	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓ	126102	ΑΡ	4750	2099	110505,20

	ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ					
3191500	ΛΟΙΠΑ	38964	%	24	8,87	13986,44
ΣΥΝΟΛΟ:		165066		ΣΥΝΟΛΟ:		124491,64

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
39601	ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ	ΑΡ.	30000	90000	79542
39602	ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ	ΑΡ	2000	3500	2684

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 7-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3354	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	18/04/2003	06/12/2001		165066
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/07/2000	01/07/2000		165066
3552	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	01/07/2006		01/07/2006	165066
3553	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	15/12/2006		15/12/2006	165066

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:002	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
Πρόωθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της	60692(5α)

μάθησης(2)			Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
A/A ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:	30/04/2004(9)			
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				
A1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Θέσπιση προτύπων, στατιστικών συλλογών & δεικτών αποτίμησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης (10)				
A1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				10 (11)

A1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<p>Η ενέργεια αυτή αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών και των ρουτινών της Βιβλιοθήκης. Στόχος της, η βελτίωση του τρόπου εργασίας με κριτήρια την αποτελεσματικότητα & την εξοικονόμηση πόρων και εργατικού δυναμικού. Η διαδικασία αυτή, ο ορισμός προτύπων & η συλλογή στατιστικών στοιχείων, μετά από επεξεργασία οδηγεί στην εισαγωγή καινοτομίας στην καθημερινότητα των βιβλιοθηκών, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας στις βιβλιοθήκες.</p>
(12)

A.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΚΩΔ	ΝΟΜΟΣ	ΚΩΔ	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ
Α	.	Σ	.	Α	.	Σ	Ν ΠΟΣΟ

Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/01/2003	31/12/2006	1/1/2003	31/12/2006

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
<p>Προκήρυξη δύο διαγωνισμών (μέσω ΑΣΕΠ) πρόσληψης βιβλιοθηκονόμων - Πρόσληψη και εκπαίδευση δύο βιβλιοθηκονόμων - Διενέργεια διαγωνισμού εύρεσης εξωτερικών συνεργατών - Υπογραφή σύμβασης - Έρευνα πεδίου - Ανάπτυξη Μεθοδολογίας - Ανάπτυξη Λογισμικού - Καθιερωμένες εγγραφές</p>
(15)
B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
<p>Έρευνα πεδίου - Ανάπτυξη Μεθοδολογίας - Ολοκλήρωση ανάπτυξης λογισμικού</p>
(16)

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(17)

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
--

A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3190100	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5869	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ	2	1	2874,48
3190200	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ	4696	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ	4	2	2312,88
3190300	ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ	12910	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ	10	5	6302,34
3190460	ΕΚΠΟΝΗΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ	96848	ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ	75	8,5	11712,87
ΣΥΝΟΛΟ:		120323			ΣΥΝΟΛΟ:	23202,57

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
30984	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ	ΑΡ.	1	1	0

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 7-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3354	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	06/12/2001	06/12/2001		120323
3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/01/2003	01/01/2003		120323
3552	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	01/07/2006		01/07/2006	120323
3553	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	15/12/2006		15/12/2006	120323

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	
						Σ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:01				
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(1)				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:00 2	ΜΕΤΡΟ:001	ΥΠΟΜΕΤΡΟ:***	ΕΡΓΟ:68	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS:
Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης(2)	Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης(3)	(4)	Ανάπτυξη Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης(5)	60692(5a)
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Α/Α ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
6(6)		ΤΡΙΜΗΝΟ: 1(7)	ΕΤΟΣ:	2004(8)
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:		30/04/2004(9)		
Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης:				
Α1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ				
Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο υλικό (βιβλία) Περίοδος 1/1/02-31/12/06 (10)				
Α1.2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:				11 (11)

Α1.3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<p>Στο παρόν υποέργο προβλέπεται ο εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης με την προμήθεια Εντύπων Βιβλίων. Για το Πολυτεχνείο Κρήτης η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα επιτακτική αφού η εξέλιξη των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει είναι ραγδαία επιβάλλοντας την συνεχή ανανέωση της συλλογής. Το παρόν υποέργο αναφέρεται στην περίοδο 1/1/02-31/12/06 και συμπληρώνει τα υποέργα 2,3, και 4. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ιδρύματός μας υποχρεώνουν να παραγγέλνουμε με απ' ευθείας ανάθεση σε οίκους του εξωτερικού που διαθέτουν κατ' αποκλειστικότητα, Διδακτορικές Διατριβές (κυρίως) δικαιολογεί την αναγκαιότητα του παρόντος υποέργου.</p>
(12)

Α.1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ							
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΚΩΔ	ΝΟΜΟΣ	ΚΩΔ	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ
Α	.	Σ	.	Α	.	Σ	Ν ΠΟΣΟΣΤΟ

Β. ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		Β0. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	
ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
01/05/2002	31/12/2006	1/1/2002	31/12/2006

B1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
B1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
<p style="text-align: center;">Προμήθεια Βιβλίων και διατριβών.</p> <p style="text-align: right;">(15)</p>
B1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
<p style="text-align: center;">Προμήθεια Βιβλίων και διατριβών.</p> <p style="text-align: right;">(16)</p>

B 1.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<p style="text-align: center;">Η ημερομηνία έναρξης του υποέργου είναι 1/1/2002 και όχι 1/5/2002</p> <p style="text-align: right;">(17)</p>

B2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		
A/A Λογαριασμού	Ημερομηνία Πιστοποίησης	Ποσό Πιστοποίησης

B3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ.Τ.Λ.)						
ΚΩΔ. Δ.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
319060 0	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ? ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ? ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	13250	ΑΡ	150	79	5155,86
ΣΥΝΟΛΟ:		13250			ΣΥΝΟΛΟ:	5155,86

B4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ					
ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΝΕΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
35056	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΑΡ.	150	150	79

B5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ					
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 3-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

3405	ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	01/07/2002	01/01/2002		13250
------	----------------------	------------	------------	--	-------

ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
Α/ Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ 'Η ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ		ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ Σ
		ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	ΕΝΑΡΞΗΣ	ΛΗΞΗΣ	

Στοιχεία τριμηνιαίου δελτίου

Εσωτερικός αριθμός: 80009

Έκδοση 1

Κατάσταση Υπό Υποβολή